

Beschlussvorlage

BV Cri SV 1851/24

öffentlich



Amt Crivitz Amt der Zukunft

Bestätigung der Eilentscheidung der Bürgermeisterin - 2. Nachtrag BV "Modernisierung Sportplatzanlage Grundschule Crivitz"

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Bauamt <i>Bearbeitung:</i> Kai-Uwe Wacker | <i>Datum</i> 30.08.2024 |
|---|----------------------------|

| | | |
|--|---------------------------------|--------------|
| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
| Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung) | 23.09.2024 | Ö |

Sachverhalt

Im Zuge der Baumaßnahme "Modernisierung Sportplatzanlage Grundschule Crivitz" wurden bei den Erdarbeiten für den entsorgungspflichtigen Boden der Deponieklasse II eine erhebliche Mehrmenge von ca. 235 t sowie weitere notwendige zusätzliche Leistungen festgestellt (siehe auch ausführliche Begründung in der Nachtragsvereinbarung in der Anlage). Um Bauverzug sowie weitere zusätzliche Kosten zu vermeiden, war diesbezüglich eine Eilentscheidung der Bürgermeisterin notwendig.

Das vom Planungsbüro geprüfte Nachtragsangebot kann nach Terminabstimmung im Bauamt Crivitz eingesehen werden.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Crivitz beschließt in ihrer Sitzung am 23.09.2024 die Eilentscheidung der Bürgermeisterin zur Beauftragung des 2. Nachtragsangebotes für die Maßnahme "Modernisierung Sportplatzanlage Grundschule Crivitz" in Höhe von 52.649,11 € (brutto) an die Fa. Rumpf Garten-, Landschafts und Sportplatzbau GmbH zu bestätigen.

Finanzielle Auswirkungen

In der Haushaltsstelle 21103.096 Projekt 046 stehen die Haushaltsmittel zur Verfügung

Anlage/n

| | |
|---|--|
| 1 | 2. Nachtrag Modernisierung Sportplatzanlage GS Crivitz 07.08.2024 (nichtöffentlich) |
|---|--|