



Stadt Crivitz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV Cri SV 630/22 Datum: 19.10.2022 Status: öffentlich
Bestätigung der Eilentscheidung - Beauftragung zum 1. Nachtrag Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Schulstandorte	
Fachbereich: Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung Sachbearbeiter/-in: Frau Borchert	

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung)	10.11.2022

Sachverhaltsdarstellung:

Die Bushaltestelle am Gymnasium in Crivitz wird barrierefrei umgebaut. Ursprünglich waren 2 Buswartehäuser geplant, jedoch ist die Fläche zu gering für die Anzahl der wartenden Kinder.

Dementsprechend hat die Stadt Crivitz ein Nachtragsangebot für eine große Wartehalle erhalten. Platz finden dort ca. 100 Kinder, dies war auch der Wunsch der Schulleitung.

Da die Lieferzeit für diese Wartehalle ca. ein halbes Jahr beträgt, musste der Auftrag unverzüglich ausgelöst werden, da auch die Fördermittel mit Mitte 2023 abgerufen werden müssen.

Die Mehrkosten inkl. vergrößertem Fundament betragen 21.560,27€ brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Produkt 541 / Konto 096 / Projekt 053 sind, sofern alle Positionen des Leistungsverzeichnisses berechnet werden, nicht ausreichend Mittel zur Verfügung. Aus dem Projekt 068 Deckensanierung Parchimer Straße können Restmittel entnommen und verschoben werden.

Anlage/n:

keine

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz bestätigt die Eilentscheidung des Stellvertretenden Bürgermeisters nebst Stellvertreter für die Beauftragung des 1. Nachtrages für den Umbau der Bushaltestellen in Crivitz – Schulstandorte.

Die Auftragssumme beträgt 21.560,27€ brutto.

