



## Stadt Crivitz

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> BV Cri SV 696/23 <b>Datum:</b> 13.04.2023 <b>Status:</b> öffentlich
<b>Bestätigung der Eilentscheidung zur Auftragsvergabe des Nachtrags zum Fahrbahnaufbau Grundschule Crivitz</b>	
<b>Fachbereich:</b> Bauamt <b>Sachbearbeiter/-in:</b> Frau Borchert	

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung)	Sitzungstermin 24.04.2023
--	------------------------------

### **Sachverhaltsdarstellung:**

Im Zuge des Umbaus der Bushaltestellen auf Barrierefreiheit an den Crivitzer Schulstandorten, soll an dem Standort der Grundschule die vorhandene Asphaltdecke erneuert werden.

Während der Baumaßnahme ist nun festgestellt worden, dass kein wirklicher Unterbau unter der Asphaltdeckschicht vorhanden ist. Statt einer Tragschicht ist lediglich eine Pflasterdecke auf normal gewachsenem Boden vorgefunden worden.

Eine Asphaltdeckschicht auf die vorhandene Pflasterfläche herzustellen wird seitens dem Bauamt nicht empfohlen. Es entspricht bei weitem nicht den heutigen Standards und Richtlinien. Ebenso würde die Gewährleistung entfallen.

Von dem bauausführenden Unternehmen wurden die benötigten Mengen für Aufnahme und Entsorgung des Pflasters und Bodens, des Herstellens des Planums, der Frostschutzschicht und der Schottertragschicht grob geschätzt und mit einem Nachtrag von ca. 27.200,00€ benannt.

Damit der weitere Bauablauf gewahrt werden konnte, wurde der Auftrag direkt von der Bürgermeisterin und ihrem Stellvertreter ausgelöst.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Es sind ausreichend Mittel im Projekt vorhanden

### **Anlage/n:**

Keine

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt auf ihrer Sitzung die Eilentscheidung der Bürgermeisterin nebst Stellvertreter zur Auftragsvergabe des Nachtrags zum Fahrbahnaufbau in Höhe von 27.200,00€ zu bestätigen.