



## Gemeinde Sukow

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschlussvorlage</b>   | <b>Vorlage-Nr:</b> BV Suk GV 580/23<br><b>Datum:</b> 23.06.2023<br><b>Status:</b> öffentlich |
| <b>Dringlichkeitsbeschluss Neubau 24 - Stunden - Laden, Am Dorfplatz 21, 19079 Sukow - Verlängerung des Bewilligungs- und Durchführungszeitraumes</b> |  |
| <b>Fachbereich:</b>   | Bauamt   |
| <b>Sachbearbeiter/-in:</b>  | Herr Zapf  |

|  |                |
|--|----------------|
| Beratungsfolge (Zuständigkeit)                   | Sitzungstermin |
| Gemeindevertretung Gemeinde Sukow (Entscheidung) | 26.06.2023     |

### **Sachverhaltsdarstellung:**

Auf Grund des verzögerten Baugenehmigungsverfahrens ist der im Zuwendungsbescheid vorgesehene Bewilligungs- und Durchführungszeitraum bis 31.08.2023 nicht mehr einzuhalten, aus diesem Grund muss ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungs- und Durchführungszeitraumes gestellt werden. Gemäß Rücksprache mit dem Fachdienst 60 – Regionalmanagement und Kreisentwicklung (Förderung ländlicher Raum) des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 01.11.2023 und des Durchführungszeitraumes bis zum 01.05.2024 zu stellen. Die Verlängerung wurde bereits mündlich in Aussicht gestellt. Da dieser Antrag mit Zinsforderungen für den Auszahlungsbetrag verbunden ist, muss die Gemeindevertretung hierüber entscheiden. Auf Grund der Kurzfristigkeit der Antragstellung und der damit verbundenen Fördermittel ist die Dringlichkeit gegeben.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Zinsforderung

### **Anlage/n:**

keine

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sukow beschließt auf Ihrer Sitzung, den Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 01.11.2023 und des Durchführungszeitraumes bis zum 01.05.2024 für das Bauvorhaben Neubau 24-Laden, Am Dorfplatz 21, 19079 Sukow zu stellen.